

## PERCORSO ECHO ACTION

1°	Start-up plenario	facilitatori + partner locali	Metà ottobre 07
<b>Formazione sul primo ed il secondo livello di interventi</b> (buone pratiche ed interventi a basso costo)			
2°	Calore: Interventi di 1° e 2° livello	facilitatori	Metà novembre 07
3°	Elettricità e mobilità: Interventi di 1° e 2° livello	facilitatori	Fine novembre 07
<b>Formazione sul terzo livello di interventi</b> (implementazione di sistemi strutturali a maggiore costo)			
4°	Incontro plenario (tipo fiera) 1 - interventi RUE & RES di terzo livello (AGIRE) 2 - incontro con le ditte operanti nel settore termico, elettrico e mobilità	facilitatori + AGIRE + Comune	12 gennaio 2008
5°	Interventi RUE & RES in campo termico: l'edificio e l'impianto: raccolta proposte e argomenti da approfondire	facilitatori	Fine Gennaio 08
6°	Interventi RUE & RES in campo elettrico. Interventi RUE & RES nella mobilità: raccolta proposte e argomenti da approfondire	facilitatori	Metà Febbraio 08
7°	Incontro plenario: (tipo fiera con laboratori pratici) soluzioni e incentivi per la mobilità sostenibile	facilitatori + AGIRE + Comune	15 marzo 2008
8°	Incontro di lavoro all'interno di ciascun gruppo con le ditte operanti nel settore termico, elettrico e mobilità, selezionati in base ad argomenti richiesti da ogni gruppo	facilitatori + ditte	Fine marzo 08
<p><i>Incontri di approfondimento sulle tematiche trattate precedentemente presso la sede di AGIRE previa appuntamento, con chi ha intenzione di realizzare interventi di 3° livello (febbraio - marzo 2008)</i></p> <p><i>Rilievi nelle abitazioni di chi decide di effettuare interventi di 3° livello (febbraio – maggio 2008)</i></p>			
9°	Strumenti finanziari per implementare misure di 3° livello	facilitatori + MAG + BPE	Metà Aprile 08
<b>Incontri conclusivi</b>			
10°	Incontro per la consegna dei risultati dei rilievi e per valutare insieme le conclusioni e gli interventi di 3° livello stabiliti (solo per chi ha deciso di effettuare un intervento di 3° livello)	facilitatori + AGIRE	Fine aprile 08
11°	Incontro finale plenario	facilitatori	Maggio 08